
EXTENSION DU FOYER DE JOUR

Informations concernant la fin des 
travaux et le décompte final des coûts

Conseil Municipal du 31 mai 2021



Pour rappel :

Les travaux consistaient à agrandir la surface existante du 
foyer de jour ;

En effet, la surface livrée en 2018 ne permettait pas d’offrir 
la surface minimum requise (200 m2) pour ce type de 
structure d’accueil ;

Lors de la création du Foyer de jour en 2018, la commune 
s’était engagé à agrandir ces locaux sitôt que la surface 
attenante serait libérée de son locataire. Ce qui fût le cas 
dès février 2020.



Dates significatives :

 Crédit d’exécution d’un montant de CHF 180'000, voté 
le 25 mai 2020 ;

 Dépose de la demande d’autorisation de construire (en 
procédure accélérée) le 15 juin 2020 ;

 Dossier autorisé le 16 sept. 2020 pour le changement 
d’affectation et l’agrandissement du Foyer de jour ;

 Ouverture du chantier le 19 octobre 2020 ;

 Fin des travaux le 18 décembre 2020 ;

 Locaux remis aux utilisateurs le 21 décembre 2020. 



Surface du Foyer de jour 
avant travaux = 147 m2

Surface totale, après 
livraison de l’extension
= 208 m2
soit une surface 
supplémentaire de 61 m2



Coût final des travaux au bouclement 
du décompte final :

o Crédit d’exécution : CHF 180'000.-

o Coût final des travaux : CHF 134'848.49

o Solde disponible : CHF 45'151.51

o Economie : Environ 25 %
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